

Приложение к приказу
МАОУ «СОШ №5
«НТЦ им. И.В. Мичурина» г. Мичуринска
от 31.05.2024 №114/1-ОД

**Дорожная карта мероприятий
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» г. Мичуринска
на 2024-2025 учебный год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
I. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.1	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация	Июнь 2024г.	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
1.2	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация	Июнь 2024г.	Создана рабочая группа

1.3	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	Рабочая группа зам. директора по УВР	Сентябрь 2024г.	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
1.4	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа	Сентябрь 2024г.	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ				
2.1	Разработка паспорта инфраструктуры с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта	Администрация	Сентябрь 2024г.	Осуществление комплексного подхода к реализации проекта
2.2	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация	Сентябрь 2024г.	Распорядительные документы
III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ_				
3.1	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	Администрация	В течение года	Повышение уровня компетенции управленческой команды
3.2	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация	В течение года	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников

3.3	Методическое сопровождение педагогических работников в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Е.В. Васнева, зам.директора по УВР Н.А. Киселева, методист	Постоянно	Развитие системы наставничества
3.4	Заседание педагогического совета «Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»: успехи, проблемы, пути их решения»	Е.В. Васнева, зам.директора по УВР	Ноябрь 2024г.	Обобщение опыта
IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ				
4.1	Обновление и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	Е.В. Васнева, зам.директора по УВР	Постоянно	Обновленный раздел «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы
4.2	Обеспечение участия управленческой школьной команды в методических мероприятиях Минпросвещения России	Рабочая группа	Постоянно	Участие управленческой школьной команды в методических мероприятиях Минпросвещения России
V. МОНИТОРИНГ СОПРОВОЖДЕНИЯ АПРОБАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ				
5.1	Проведение мониторинга качества реализации мероприятий дорожной карты проекта	Рабочая группа	Май 2025 г.	Выявлена эффективность реализации проекта и проблемные зоны
5.2	Составление чек-листа по устранению выявленных дефицитов, составление дорожной карты на 2025-2026 уч.год	Рабочая группа	Май 2025 г.	Чек-лист, дорожная карта